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前言

智谷圆芯广场（二期）项目位于珠海市高新区天星四路东侧、新湾七路西侧、兴

中路北侧、新沙五路南侧。项目主要建设内容为 20栋商业办公楼建筑单体，主要功

能为研发办公、商务办公、商业、产业配套设施等，2-3层地下室及垃圾房等配套设

施。项目建设总占地面积 5.47hm2，永久占地 4.47hm2，临时占地 1.00hm2。永久占地

面积中，建筑物区占地面积 1.71hm2，道路广场区占地面积 1.98hm2，景观绿化区占

地面积为 0.78hm2。临时占地面积中，施工营区占地面积 1.00hm2，占地类型主要为

空闲地。

根据土石方平衡分析结果，本项目土石方挖填总量为 42.46万 m3，土石方开挖

量为 37.88万 m3，土石方回填量为 4.58万 m3。除管线开挖土方用于回填，其余开挖

土石方全部弃运，弃方量为 37.71 万 m3。回填土方利用管线开挖土方，不足部分全

部外购，本项目共外购土方 4.41万 m3。

本工程建设总投资 191087万元，其中土建投资 191087万元。资金由建设单位筹

资解决。项目于 2018年 4月施工，到 2021年 10月完工。

项目设计单位为中国华西工程设计建设有限公司、清华大学建筑设计研究院有限

公司、阿普贝思（北京）建筑景观设计咨询有限公司，施工单位为北京建工路桥集团

有限公司（一标段）、广州建筑股份有限公司（二标段），监理单位为珠海市城市开

发监理有限公司，水土保持方案编制单位为珠海利源环保科技有限公司。

2017年 12月，珠海市住房和城乡规划建设局下发本项目建设用地规划许可证（含

一期），2018年 1月，珠海市国土资源局下发本项目的建设用地批准书（含一期），

2018年 8月，珠海市高新区发展和改革局下发本项目企业投资项目备案证。

2018年 1月，中国华西工程设计建设有限公司完成《智谷圆芯广场基坑支护及

土方开挖工程施工图》，2018年 6月，中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司

完成《智谷圆芯项目详细勘察岩土工程勘察报告》，2018年 8月，清华大学建筑设

计研究院有限公司完成《智谷圆芯广场（二期）项目施工图》。

根据国家有关法律法规的规定，受建设单位委托，珠海利源环保科技有限公司承担了

本项目水土保持方案编制任务，于 2018年 9月完成了《智谷圆芯广场（二期）水土保持

方案报告书（报批稿）》。
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2018年 11月 19日，高新区建设环保局（现更名为高新区住房和城乡建设局）

下发“关于审批《智谷圆芯广场（二期）水土保持方案报告书（报批稿）》的复函”，

珠高建环函[2018]1169号。

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部令第 16号）、《水

利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保

[2017]365号）、《广东省水利厅关于我厅审批及管理的生产建设项目水土保持设施

验收报备有关事项的公告》规定。2021年 5月 20日，广东华博士环保科技有限公司

受建设单位的委托，承担该工程水土保持设施验收报告的编制工作。接受委托后，我

公司联合建设单位、监理单位、水土保持方案编制单位及施工单位成立验收组，验收

组由综合、工程、植物和经济财务共四个小组组成，并于 2021年 10月 15日进行外

业实地查勘和内业资料查阅。

验收组查阅了水土保持工程设计、施工、监理、验收等档案资料。根据批准的水

土保持方案、设计资料、监理日志以及施工文件等，实地调查水土流失现状、防治效

果，并开展公众满意度调查，对各项水土保持措施完成情况及评定结果进行核实。经

核实，本项目水土保持设施划分为单位工程 4个，分部工程 6个，单元工程 68个，

全部评定为合格。

项目建设期实际发生防治责任范围为 5.47hm2，其中永久占地面积 4.47hm2，临

时占地面积 1.00hm2。完成的主要水土保持工程量有：雨水管线 1563m，绿化工程

0.78hm2（含植草砖 100m2），主体工程区基坑截排水沟 1593m，临时排水沟 870m，

集水井 14个，沉淀池 4座，彩条布苫盖 5000m2；施工营区临时排水沟 400m。实际

完成水土保持总投资 257.72万元。

本项目确定为水土保持建设类项目一级防治标准，根据本项目水土流失防治责任

范围内地形地貌、土壤植被、水文气象等因素分析，按照相应修正标准，进行修正后

确定本方案防治目标如下：扰动土地整治率为 95%，水土流失总治理度为 97%，土

壤流失控制比为 1.0，拦渣率为 95%，林草植被恢复率为 99%，林草覆盖率为 27%。

从项目运行初期来看，扰动土地整治率达到 99.09%，水土流失总治理度达到 98.72%，

土壤流失控制比达到 1.0，拦渣率达到 95%，林草植被恢复率达到 100%，林草覆盖

率可达 27.69%。以上六项指标均满足方案设计的目标值，施工扰动的范围除绿化区

域外均已硬化，工程建设水土流失得到了有效防治，基本完成了批复的水土保持方案

任务，达到验收条件。
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1项目及项目区概况

1.1项目概况

1.1.1地理位置

本项目位于珠海市高新区天星四路东侧、新湾七路西侧、兴中路北侧、新沙五路

南侧。项目地理位置详见下图。

图 1-1项目地理位置图

1.1.2主要技术指标

项目名称：智谷圆芯广场（二期）

建设单位：珠海华发智谷投资运营投资有限公司

工程性质：新建项目

工程规模：实际建设总用地面积 44709.07m2，总建筑面积 213424.79m2

地理位置：珠海市高新区天星四路东侧、新湾七路西侧、兴中路北侧、新沙五路
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南侧

用途：商业、办公

建设工期：项目于 2018年 4月施工，到 2021年 10月完工

建设内容：20栋建筑单体及 2-3层地下室

1.1.3项目投资

工程总投资 191087万元，其中土建投资 191087万元，建设资金由企业自筹安排。

1.1.4项目组成及总体布置

1.1.4.1项目总平面布置

本项目位于珠海市高新区天星四路东侧、新湾七路西侧、兴中路北侧、新沙五路

南侧。实际建设总用地面积 44709.07m2，总建筑面积 213424.79m2。项目主要建设内

容为 20栋建筑单体及 2-3 层地下室，项目建筑主要沿场地四周布置，在东面布置 2

个出入口，北面和西面各布置 1个出入口。

本项目在布置上考虑了地块的现状，及周边的城市关系，将主要建筑沿地块四周

布置，与四周道路紧密联系，内外相辅相成，提高了园区的整体运作效率。

1.1.4.2项目组成

1、建筑物

本项目建筑物由 20栋建筑单体及 2-3层地下室等组成。

建筑基底面积 17092.45m2，总建筑面积 213424.79m2，其中计容建筑面积

143359.49m2，不计容建筑面积 70065.3m2，容积率 3.00，建筑密度 38.15%，屋顶绿

化面积 11306.7m2。

2、道路广场

道路广场包括项目区内道路、广场和硬化区域，占地面积 19766.62m2。道路结

构拟采用混凝土路面的做法，广场区域铺设广场砖。地面车道边局部设有绿化带，绿

化面积已计入绿地景观区面积，为避免重复计算，此处不计道路两侧绿地面积。

3、景观绿化

景观绿化区包括可建设用地范围内草坪、花木和景观树等，占地面积为 7850m2。

本项目绿化景观主要包括道路绿化、地上停车位绿化。道路绿化：根据道路的线型特

点，植物配置以行列式为主，保持沿线绿化带的连续性。地上停车位绿化：采用植草

砖进行绿化，面积约为 100m2。
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1.1.4.3交通组织

本项目交通组织既满足园区对车辆出入的基本要求，又不致对主道路交通带来过

度压力。车流在通过场地设置的地下车库出入口进入地下停车场，避免车流、车灯对

首层用户及活动人员的干扰。

项目在东面布置 2个出入口，北面和西面各布置 1个出入口，与四周道路相连，

交通便利。

1.1.4.4工程管网综合规划

1、给水系统

本项目水源采用市政水源，给水管网分为生活给水系统与消防给水系统，各自独

立。项目从周边市政道路上引入一路水源（管径分别为 DN250和 DN200），经总水

表后围绕地块形成各组团的室外给水环网，环管管径为 DN200。

生活给水系统分为直接供水系统和水泵加压供水系统，管材采用钢丝网骨架复合

PE100给水管（DN≦80）、离心球墨铸铁管（DN≧100），管径 DN65~250。

消防给水系统分为室外低压消防给水系统和室内临时高压给水系统，从市政给水

管引入水源后，在引水管设置倒流防止器后，室外消防管网在建筑室外红线内成环。

沿消防车道布置室外消火栓，间距不大于 120m，保护半径不大于 150m。管材采用

离心球墨铸铁管，管径 DN200~250。

2、排水系统

本项目排水采用雨、污水分流制排水系统，室内采用污、废水合流排水系统。项

目建设区内污、废水由管道收集后排至室外，经过化粪池处理后，排入市政污水管网。

地面层以上为重力流排水。卫生间排水按污废合流方式设计；消防电梯集水坑排水经

潜水排水泵提升排至室外排水管道。

屋面雨水采用重力流雨水排水系统，屋面雨水由雨水斗和主管收集，室外场地雨

水采用雨水口收集，设室外雨水管道，排至市政雨水管道。

污、废水管采用 HDPE双壁波纹管，管径 DN100~200，雨水管采用 HDPE双壁

波纹管，管径 DN200~600。

3、供电系统

本项目小区外线市政供电方式为环网供电，电源由市政电网引来。

1.1.4.5项目竖向布置
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本工程高程系统采用 1956年黄海高程。

根据地形特征，竖向设计中考虑尽量处理好本场地与周围道路场地的衔接关系，

尽量减少挖填土石方量。

根据主体设计资料，本项目商业办公楼首层地面设计标高为 5.15m~5.70m，室外

地面标高为 4.80m~5.40m。地下室 2-3层，为整体地下室，负一层地下室底板底标高

为-1.40mm，地下室顶板面标高 3.60m~5.70m，大部分区域覆土厚度约为 1.20m，负

二层地下室底板底标高为-5.20m。

本项目在东面布置有 2个出入口，入口地面设计标高分别为 4.85m和 5.15m，在

西面布置有 1个出入口，入口地面设计标高为 4.80m，北面布置 1个出入口，入口地

面设计标高分别为 4.75m。各个出入口与现状道路间高差不大，采用放坡顺接。小区

内边界区域道路标高约为 4.75m~5.30m，与四周设计标高相差不大，不存在较大边坡，

道路间高差采用放坡进行衔接。

1.1.4.6基坑开挖设计

本项目场地原为空闲地，施工前地面平整后标高约为 4.50m~5.20m。根据主体设

计资料，本项目共设置 2 层地下室，地下室面积为 32583.45m2，基坑底面积为

33353.54m2，基坑上边口面积为 38854.02m2，负二层地下室底板底标高-5.20m，考虑

底板及垫层厚度，基坑开挖底标高-6.00m，局部坑中坑深 2.50m，基坑开挖设计深度

10.80m~13.80m。

根据基坑挖深、基坑周边环境、场地地层分布及红线范围等情况，本工程基坑采

用以下支护方案：大部分区域采用φ1000支护桩+两道锚索支护，局部区域采用φ1200

支护桩（单排/双排）+一道钢筋混凝土支撑支护，局部区段进行坑内加固处理，塔楼

范围局部挖深区，采用放坡支护，基坑范围不同开挖深度采用放坡过渡。

为保持坑内干燥，方便土方开挖，采用集水井及明沟方式排水。基坑周围坡顶和

坑底分别设置砖砌截、排水沟和集水井，截、排水沟尺寸为 300×400mm，墙体厚

120mm，采用 150mm厚 C15素砼垫层，共 1593m，其中基坑底排水沟 773m，基坑

顶排水沟 820m。集水井尺寸为 760×760×1200mm，墙体厚 120mm，采用 100mm厚

C15素砼垫层，集水井沿四角及各边约 100m间距布置一个集水井，共 14个。排水

出口设 1个三级沉淀池，共 2 个，尺寸为 2400×1250×1200mm，墙体厚 240mm，采

用 150mm厚 C15素砼垫层。用污水泵将基坑底集水井中的水抽排入坡顶截水沟经沉
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淀后引向周边市政道路上的雨水管道，排入中珠排洪渠，最终流入珠江口。

1.1.4.7基础处理

根据地质情况，结合本工程具体建筑物的特点，建筑物采用预应力管桩基础。

1.1.5施工组织

本工程主要施工项目有：基坑开挖、桩基础施工、地下室施工、地上建筑物施工、

基坑及场地回填、室外管线设施施工、道路及绿化景观施工等施工内容。

1.1.5.1施工条件

1、施工交通

项目东面为新湾七路，南面为兴中路，西面为天星四路，北面为新沙五路，现状

均有市政道路可进入场地，交通便捷，为施工队伍、施工机械的入场，为砂石料和外

购材料的运输提供了良好的交通条件，无需再新建施工便道。

2、建筑材料来源

砂砾石：工程建设中所需的沙、石料必须购自当地政府批准的持证合法的采石、

采沙场。本项目所需混凝土均采用商品混凝土，砼、钢材等可从珠海市持证合法商家

购买。相关沙、石料场等的水土流失防治责任由其开采建设单位承担。

3、工程用水用电

工程用水：由项目区附近的市政给水管网供给；施工用电来自市政电缆。

1.1.5.2施工场地布置

1、施工进场出入口

工程施工期间共设置 2个施工进场出入口，分别位于北侧和南侧，与新沙五路和

兴中路相连。

2、施工营区

根据建设单位提供资料及现场勘察，项目施工营区位于项目红线外东北面的空地

上，临时占地面积 1.00hm2，占地类型主要为空闲地。

3、施工临时排水

基坑开挖阶段，基坑周围坡顶和坑底分别设置砖砌截、排水沟和集水井，截、排

水沟，集水井沿四角及各边约 100m间距布置一个集水井，排水出口设三级沉淀池。

用污水泵将基坑底集水井中的水抽排入坡顶截水沟经沉淀后引向周边市政道路上的

雨水管道，排入中珠排洪渠，最终流入珠江口。
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4、施工围蔽

本项目施工过程中，采用彩钢板围墙对施工场地进行围蔽。

1.1.5.3总施工工序

（1）前期工程：五通一平，土方开挖及支护。

（2）建构筑物工程：基础施工、土建施工、水电施工、装修施工。

（3）道路工程（包括配套管网、管线工程）：道路路基施工；同时进行配套管

网、管线工程，施工结束后进行道路的基层、面层、人行道的施工养护。

（4）景观绿化工程：绿化场地回填绿化用土、绿化苗木的种植、草种撒播，抚

育管理。

工程结束后，将工程区范围内的临时设施拆除，清理施工迹地。

1.1.5.4施工工艺

1、基坑土方开挖及回填

开挖时按就近调配的原则，减少土方运距，杜绝土方二次运输；土方开挖应分层

分块开挖，尽量减小一次性扰动地表面积，回填土方应依照施工规程进行，分层填压，

确保填土密实度达到规范标准。

基坑土方开挖前，操作人员必须认真熟悉桩位布置图，同时对土方开挖深度严格

加以控制；土方挖掘方向严格控制按事先确定的开挖路线进行作业。对承台部位的土

方，要采用小型挖掘机与人工开挖相结合的开挖方式，尽量利用白天时间进行清坑、

清槽，同时施工时必须放慢操作，现场配备专业作业指挥。严禁挖掘机直接碰撞工程

桩。夜间挖掘外运土方时现场要有足够的照明，否则承台土方不得挖掘。工程桩在进

行余桩处理前应认真进行标高测定并在每根工程桩上弹线，多余的桩头采用专用切割

机整体切除；为防止余桩处理过程中造成对工程桩的不利影响，严禁采用人工破除的

方法进行桩头处理。

2、三轴搅拌桩施工

施工工序如下：

（1）平整场地，桩位放线，必要时可开挖导槽。槽深度宜为 1.0m～1.5m，宽度

宜比设计宽度增加 0.4m～0.6m；

（2）施工机械就位；

（3）制备水泥浆或水泥干粉；
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（4）喷浆（粉）预拌下沉至设计深度，喷浆（粉）提升，重复喷浆（粉）搅拌

下沉至设计深度，再喷浆（粉）提升至孔口；

（5）施工机械移位；

（6）根据设计要求安装桩身插筋。

施工注意事项如下：

（1）采用∅ 850三轴搅拌桩，桩间搭接 250mm。

（2）搅拌桩水泥掺量≥20%，桩身强度以 28天无侧限抗压强度 qu≥0.6MPa为准。

采用 42.5R硅酸盐水泥，水泥用量不少于 360kg/m3，水灰比 1.2~1.5。桩身未达设计

强度前基坑不得开挖。搅拌桩施工参数应根据施工机械性能以及现场地质条件试桩确

定。

（3）施工前，宜做工艺性试桩（也可用工程桩做试验桩），以确定各项施工技

术参数，其中包括：搅拌机钻进深度、桩底标高、桩顶或停灰面标高、灰浆的水灰比、

外掺剂的配方、搅拌机的转速和提升速度、灰浆泵的压力、料罐和送灰管的风压、输

浆量等；

（4）施工时不得冲水下沉，叶片搅拌下沉时，下搅速度不得大于 0.8m/min，下

搅时旋转速度不大于 60r/min。叶片搅拌上提时，上提速度不得大于 0.8m/min，复搅

时下沉后上提 0.6m/min，以便喷浆均匀、密实，防止水泥浆上涌，其垂直度偏差不

得超过 0.3%，桩位与设计图纸偏差以不得侵入限界为准并小于±3cm，相邻两桩施工

间隔不得超过 12小时。

（5）∅ 850三轴搅拌桩施工时应考虑施工综合偏差引起的外放尺寸，搅拌桩机

架安装就位应水平，导向塔垂直度偏差不得超过 1.0%，桩位偏差不得大于 50mm，

桩径偏差不得大于 4%；

（6）施工中浆液泵送必须连续，宜用流量泵控制输浆进度，保持浆口压力在

0.5~0.6MPa。并应使搅拌提升速度与输浆速度同步。施工时因故停浆，宜将搅拌机下

沉至停浆点以下 0.5m，待恢复供浆时再喷浆提升。

3、钻孔灌注桩施工

（1）支护桩桩径∅ 1000~1200，桩中心间距 1200~1400，混凝土保护层厚度 50mm。

（2）采用泥浆护壁成孔，护筒中心与桩位中心偏差不得大于 50mm，护筒埋设

深度不得小于 1.5m。
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（3）支护桩施工应采取隔桩（跳挖）施工，在相邻桩混凝土龄期超过 24小时后

方可成孔施工。桩端嵌固端以剖面图标示嵌固长度控制。

（4）支护桩桩顶纵向钢筋应锚入冠梁内，锚入长度不小于 30倍纵向钢筋直径。

（5）桩成孔后必须清除孔底沉渣，沉渣厚度不得大于 100mm。

（6）桩身直径允许偏差±50mm，桩中心位移允许偏差 50mm，垂直度允许偏差

0.5%。

（7）为保护施工范围内的环境卫生，钻孔桩废弃的泥浆应在施工完成后，用汽

车或罐车将泥浆池（槽）中的泥浆清运到指定的排放地点。

4、预应力锚索施工

（1）施工前，应对周边地下管线、障碍物等进行详细调查，确保周边环境安全

的情况下进行施工。在建筑物位置施工锚索时，应跳孔施工，成孔后及时投锚灌浆成

锚。

（2）预应力锚索成孔直径∅ 150，对于砂层和淤泥质土区域锚索造孔应采用跟管

钻进，锚索杆体采用高强低松弛钢绞线，强度设计值为 1320MPa；钢绞线数量见剖

面图。预应力锚索的自由段套聚乙烯塑料管。

（3）锚孔深度达设计要求后，二小时内必须清孔、注浆投筋成锚，建议采用纯

水泥浆清孔。锚索注浆采用二次注浆，第一次注浆压力为 0.3～0.5MPa，第二次注浆

压力为 1.0～1.5MPa（若采用纯水泥浆清孔或跟管钻进成孔工艺的，在浆体沉淀后进

行开放式补浆处理则可，要求孔内水泥浆完全充盈），注浆体为水灰比约为 0.50的

42.5R 普通水泥砂浆或水泥净浆，每米水泥用量约为 50Kg，浆体强度要求不小于

25MPa。

（4）冠梁锚索部位设置一套管，让钢束从中穿出，并确保锚具工作平台与锚索

垂直。预应力锚索在腰梁浇注 7天及浆体强度达到 75%后方可施加预应力，锚头套

上 200×200厚 20的钢板，施加张拉力后用支撑式锚具锁定。

5、冠梁、支撑梁施工

（1）冠梁施工前，应先清除墙顶浮浆层，墙顶露出的砼强度等级和钢筋的长度

均应达到设计要求。

（2）现浇混凝土结构必须在砼强度达到设计强度的 75%以上，才能开挖下层土

方。
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6、主体工程施工

主体工程通过采用先地下后地上，以结构为主线，其它分部分项工程如楼梯、砌

体、预留预埋适时插入的施工工序，其中水电安装预埋，脚手架搭设、拆模、养护等

工序插入施工不占用工期，砌体工程适时插入，自下而上逐层进行。

水电安装与土建成同步进行，专业之间交叉作业，分项工程之间流水作业，楼层

之间分段作业的总体原则。

7、道路施工

路基工程土石方开挖与填筑，以机械化施工为主，开挖方式由上到下分级进行。

填筑土方主要来自开挖土方，采用水平分层填筑，进行整平。根据路堤的填筑高度，

严格按照规范要求检查压实度，确保路堤填筑质量和稳定性。

8、绿化施工

主体工程基本完成后进行绿化，要求在雨季来临之前完成。

主要施工工艺为：种植土回填—场地平整—种植放线—乔木种植—灌木种植—地

被种植。

9、管线布设

项目区工程管线主要分为给水、雨水、污水、电力、电信五个专业的管线，尽量

同步建设，避免重复开挖、敷设，减少地表扰动，加快施工进度。管沟开挖采用 0.5m3

挖掘机开挖，管线的最小覆土深度为 0.7m，各种工程管线之间的水平、垂直净距应

符合《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）中的规定。管线开挖的土方先

堆于管沟两侧，管道敷设结束后，多余土方运住项目区较低处做为场坪填方使用。管

沟开挖一般采用分段施工，上一段建设结束才开展下一段的施工，尽量减少挖方量。

管线施工完后进行场地回填。

管道敷设方式基础底部采取换填 200mm后碎石石粉垫层做地基处理。施工工艺：

放线—沟槽开挖—铺垫层—铺管—回填土。

1.1.6施工工期及参建单位

项目于 2018年 4月施工，到 2021年 10月完工。各参建单位详见表 1-1。
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表 1-1 参建单位

建设单位 珠海华发智谷投资运营投资有限公司

设计单位

中国华西工程设计建设有限公司、

清华大学建筑设计研究院有限公司、

阿普贝思（北京）建筑景观设计咨询有限公司

施工单位
北京建工路桥集团有限公司（一标段）、

广州建筑股份有限公司（二标段）

监理单位 珠海市城市开发监理有限公司

水土保持方案编制单位 珠海利源环保科技有限公司

1.1.7土石方情况

本项目土石方挖填总量为 42.46万 m3，土石方开挖量为 37.88万 m3，土石方回

填量为 4.58万 m3。本项目开挖土石方主要成分为素填土、淤泥、粉质粘土和钻渣等。

由于场地周边没有场地用于临时堆土，故除管线开挖土方用于回填，其余开挖土石方

全部弃运，弃方量为 37.71万 m3。回填土方利用管线开挖土方，不足部分全部外购，

本项目共外购土方 4.41万 m3。

表 1-2 土石方平衡表 单位：万 m3

项目分区 挖方量 填方量 借方量 弃方量

项目建设区 37.88 4.58 4.41 37.71

1.1.8征占地情况

本项目位于珠海市高新区天星四路东侧、新湾七路西侧、兴中路北侧、新沙五路

南侧。根据主体工程设计资料，结合项目区土地利用现状统计，本项目总占地面积为

5.47hm2，永久占地 4.47hm2，临时占地 1.00hm2，占地类型为空闲地。永久占地范围

内，建筑物区占地面积为 1.71hm2，道路广场区占地面积为 1.98hm2，景观绿化区占

地面积为 0.78hm2。施工营区布置在场地东北面的空地上，临时占地面积为 1.00hm2。

项目具体占地情况见表 1-3。
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表 1-3 项目占地统计表 单位：hm2

项目分区
占地类型 占地性质

空闲地 合计 永久 临时

建筑物区 1.71 1.71 1.71

道路广场区 1.98 1.98 1.98

景观绿化区 0.78 0.78 0.78

施工营区 1.00 1.00 1.00

合计 5.47 5.47 5.47 1.00

1.1.9移民安置和专项设施改（迁）建

本项目不涉及拆迁及移民安置问题。

1.2项目区概况

1.2.1自然条件

1.2.1.1地形地貌

珠海市地貌复杂多样。有陆地、低山、丘陵、台地，有沉积平原，还有广阔的海

域及众多的岛屿，为明显的层状地貌特征。总的地势比较平缓，丘陵点缀在平原之中。

丘陵以中，低类型为主，地势自西北向东南倾斜，依山傍海，有奇峰异石和优美的海

湾、沙滩，海岸线长达 691km。珠海市共有大小岛屿 145个，享有“百岛之城”的美誉。

场地地貌单元属滨海滩涂地貌，后经人工改造，原始地形业已改变，现状场地经

整平后地面标高约为 4.50m~5.20m。

1.2.1.2地质

根据钻探结果，场地内埋藏的地层主要有人工填土层（Qml）、第四系海陆交互

相沉积层（Qmc）和第四系残积层（Qel），下伏基岩为燕山期花岗岩（γy）。

1.2.1.3地震

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）提供的抗震设防烈

度、设计地震分组和设计基本地震加速度：珠海地区抗震设防烈度为 7度，高新区设

计地震分组为第二组，设计基本地震加速度值为 0.10g，设计特征周期为 0.40s。

1.2.1.4土壤

珠海市的土壤类型大致可分为三大类：水稻土、自然土壤（包括赤红壤、滨海沙

土和盐渍沼泽土、冲积土等）、旱地土壤（包括早坡地、石质土、堆叠土、菜园土和



广东华博士环保科技有限公司

智谷圆芯广场（二期）

14

滨海砂地）。水稻土是在各种自然土壤、早地土壤等起源土壤的基础上，经人工长期

水耕熟化、改土培肥而成的一种人为土壤，是珠海市最主要的农耕地，面积约 846238

亩，广泛分布于珠海市区、县的各种地貌类型的土地上。分布较为集中的是前山河、

磨刀门、鸡啼门、虎跳门等河流出海的河口三角洲平原以及丘陵山地的宽谷盆地等冲

积洪积平原地区，按行政区统计，水稻土以金鼎、前山、南屏、小林等镇（区）分布

面积较大。

项目区土壤大部分以自然土壤为主。

1.2.1.5植被

珠海市植被属亚热带季风常绿阔叶林带，常见的有大戟科、桑科、樟科、棕榈科、

桃金娘科、栖草科、梧桐科、壳斗科等。典型植物有猪笼草、白藤、黄藤、刺葵、黄

藤、蛇王藤、龙珠果、许树、秋茄树、桐花树、老鼠勒、厚藤、草海桐、白背荆、田

葱、草眼草、红毛草等。

项目区场地目前已平整为空地，基本无植被覆盖。区域内没有国家级动植物、名

胜古迹等环境保护敏感目标。

1.2.1.6河流水系

珠海境内河网纵横交错，蜿蜒向海。珠江由西江、北江、东江和流溪河组成，经

八大口门入海，其中磨刀门、泥湾门、鸡啼门和黄茅海水道经金湾区入海，过境客水

为 1320亿 m³，其中磨刀门水道 923亿 m³，鸡啼门水道 197亿 m³，虎跳门 202亿 m³。

由北向南纵贯全境，分口注入南海。干流沿程与众多侧向分流、汇流河道衔接，既有

自然分流汇入，亦有闸引闸排。西江诸分流水道沿岸均已筑堤联围，水流受到有效制

导，因而河道基本形成稳定的平面形态。

根据现场调查和相关文件资料，本项目场地四周为已建市政道路兴中路、新湾七

路天星四路、新沙五路，道路建有配套的市政雨水管网、污水管网等。场地南面约

900m为中珠排洪渠，渠宽约 90m，渠底最宽 31m，深度最大 13m，设计排洪量 200m3/s，

自西向东流入珠江口。

项目场地内雨水通过周边市政道路上的雨水管网，进而排入南面的中珠排洪渠，

最终流入珠江口。

1.2.1.7水文气象

珠海濒临南海，地处低纬，冬夏季风交替明显，终年气温较高，偶有阵寒，但无
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严寒，夏不酷热，年、日温差小，属南亚热带海洋性季风气候。

珠海地区年均日照时数为 1991.8小时，太阳辐射年总量为 4651.6MJ/m2。年平均

气温为 22.4℃，最热月（7月）平均气温为 28.6℃，极端最高温度 38.5℃，日温高于

35℃全年只有 2天；最冷月（1月）平均气温 14.5℃，历年极端最低温度也出现在此

段时间，极端最低气温 2.5℃。

珠海地区降雨量丰富，介于 1700mm～2200mm之间，但降雨在年内分配不均，

主要集中在雨季的 4～9 月，占年总降雨量的 84%，日降雨强度平均在 11.7mm～

20.2mm之间，暴雨集中在雨季；10月到翌年 3月为旱季，雨量只有 308.1mm，仅占

年降雨量的 16%。

珠海地区风速较大，年平均风速为 3.3m/s，累年最大风速超过 12 级，有 40m/s

以上的记录，最大风速出现在 8～10月，均是台风影响的结果。珠海位于珠江口段的

中心，属台风多登陆地段，平均每年受影响 4.1次，其中从本区登陆的台风，年平均

1.4次，并伴随有暴雨、暴潮和巨浪，每年的 7～10月是台风的盛季。常年盛行风向

为东南风和东北风，频率均在 10%，较多风向集中在 N-E-SE，最少风向为 NW-WSW。

1.2.2水土流失与水土保持

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），珠海市属于水力侵蚀为主的南

方红壤丘陵区，水力侵蚀以面蚀、沟蚀为主。根据“国家级水土流失重点防治区划分”、

《广东省人民政府授权发布全省水土流失重点防治区的通知》和《珠海市水务局关于

划分市级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》，项目所在地不在国家级重点预

防区和重点治理区范围内，不属于省水土流失重点预防区和重点治理区，不属于珠海

市水土流失重点治理区，但属于珠海市水土流失重点预防区。区域容许土壤流失量为

500t/（km2•a），水土保持情况较好。

根据广东省第四次水土流失遥感调查结果表明：珠海市总侵蚀面积为 286.67km2，

其中，自然侵蚀面积 230.17km2，人为侵蚀面积 56.50km2。

自然侵蚀中，轻度侵蚀面积最大，为 159.20km2，占自然侵蚀总面积的 69.17%；

中度侵蚀次之，占自然侵蚀总面积的 24.84%，强烈、极强烈和剧烈的面积依次递减，

分别占自然侵蚀总面积的 5.00%、0.84%和 0.16%。

人为侵蚀中，生产建设用地侵蚀面积较大，为 56.14km2，火烧迹地和坡耕地面

积较小。
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珠海市工程侵蚀以开发区建设为主。珠海市工程侵蚀 2010年工程侵蚀总面积为

56.14km2，其中开发区建设侵蚀面积最大，达 44.74km2，占工程侵蚀总面积的 79.70%，

其次为采石取土，侵蚀面积为 6.36km2，另外交通运输工程侵蚀面积为 3.07km2、水

利电力工程侵蚀面积为 1.97km2。

根据《珠海市水务局关于划分市级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》，

项目属于珠海市水土流失重点预防区。珠海市水土流失重点预防区为前山街道、翠香

街道、香湾街道、唐家湾镇 4个镇（街）行政单元，总面积合计 218.65平方公里，

其中需重点预防的面积为 167.89 平方公里，分别占珠海市国土面积的 12.62%和

9.67%。珠海市水土流失重点治理区为斗门镇、井岸镇、乾务镇 3个镇级行政单元，

总面积合计为 345.82平方公里，其中需重点治理的面积合计为 41.77平方公里，分别

占珠海市国土面积的 19.96%和 2.4%。

表 1-4 珠海市水土流失重点预防区 单位：平方公里

行政区 镇（街）总面积 重点预防区面积

前山街道 52.06 28.54

翠香街道 15.58 8.39

香湾街道 9.67 2.86

唐家湾镇 141.34 128.09

合计 218.65 167.89

表 1-5 珠海市水土流失重点治理区 单位：平方公里

行政区 镇（街）总面积 重点治理区面积

斗门镇 105.05 13.60

井岸镇 87.56 12.39

乾务镇 153.21 15.78

合计 345.82 41.77
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图 1-2 珠海市水土流失重点防治区划分图

项目位置
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2水土保持方案及设计情况

2.1主体工程设计

1、2018年 02月 02日，获得了《施工图设计文件审查合格书（基坑支护）》，

项目编号：JS2018-012。工程名称为智谷圆芯广场基坑支护及土方开挖工程。

2、2019年 03月 08日，获得了《施工图设计文件审查合格书（房屋建筑工程）》，

项目编号：SZ2018-522A。工程名称为智谷圆芯广场（二期）2-21#楼桩基础工程。

3、2019年 04月 19日，获得了《施工图设计文件审查合格书（房屋建筑工程）》，

项目编号：SZ2018-522B-1。工程名称为智谷圆芯广场（二期）9#-21#楼及室外连廊

上部工程（含绿建）。

4、2019年 07月 11日，获得了《施工图设计文件审查合格书（房屋建筑工程）》，

项目编号：SZ2018-522B-2。工程名称为智谷圆芯广场（二期）2#-8#楼及地下室上部

工程（含绿建）。

5、2019年 08月 30日，获得了《施工图设计文件审查合格书（市政基础设施工

程）》，项目编号：SZ2019-345。工程名称为智谷圆芯广场项目园林景观工程（一期、

二期）。

以上《施工图设计文件审查合格书》审查机构均为珠海正青建筑勘察设计咨询有

限公司，审查结论均为合格。

2.2水土保持方案

根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《开

发建设项目水土保持方案管理办法》等有关法律法规的规定，2018年9月，建设单位委托珠

海利源环保科技有限公司编制完成了《智谷圆芯广场（二期）水土保持方案报告书（报

批稿)》。

2018年11月19日，高新区住房和城乡建设局（原名高新区建设环保局）下发“关于审

批《智谷圆芯广场（二期）水土保持方案报告书（报批稿）》的复函”，珠高建环函[2018]1169

号。项目批复的水土流失防治责任范围界定为 5.17公顷，其中项目建设区 4.97公顷，直接

影响区 0.20公顷。

2.3水土保持方案变更
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根据《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理办法（试行）》（办水保[2016]65

号），第三条水土保持方案经批准后，生产建设项目地点、规模发生重大变化，有下

列情形之一的，生产建设单位应当补充或者修改水土保持方案，报水利部审批。

（一）涉及国家级和省级水土流失重点预防区或者重点治理区的；

（二）水土流失防治责任范围増加 30%以上的；

（三）开挖填筑土石方总量增加 30%以上的；

（四）线型工程山区、丘陵区部分横向位移超过 300米的长度累计达到该部分线

路长度的 20%以上的；

（五）施工道路或者伴行道路等长度増加 20%以上的；

（六）桥梁改路堤或者隨道改路堑累计长度 20公里以上的。

第四条水土保持方案实施过程中，水土保持措施发生下列重大变更之一的，生产

建设单位应当补充或者修改水土保持方案，报水利部审批。

（一）表土剥离量减少 30%以上的；

（二）植物措施总面积减少 30%以上的；

（三）水土保持重要单位工程措施体系发生变化，可能导致水土保持功能显著降

低或丧失的。

第五条在水土保持方案确定的废弃砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等专门存放地

（以下简称“弃渣场”）外新设弃渣场的，或者需要提高弃渣场堆渣量达到 20%以上的，

生产建设单位应当在弃渣前编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报水利部审批。

其中，新设弃渣场占地面积不足 1公顷且录大堆渣高度不高于 10米的，生产建

设单位可先征得所在地县级人民政府水行政主管部门同意，并纳入验收管理。

渣场上述变化涉及稳定安全问题的，生产建设单位应组织开展相应的技术论证工

作，按规定程序审査审批。

经现场勘查，对照水土保持方案，项目建设地点无变化。项目建设均未达到《水

利部生产建设项目水土保持方案变更管理办法（试行）》（办水保[2016]65号）第三

条、第四条、第五条变更条件，因此本项目水土保持方案不存在变更情况。

2.4水土保持后续设计

本项目施工图设计由中国华西工程设计建设有限公司、清华大学建筑设计研究院

有限公司、阿普贝思（北京）建筑景观设计咨询有限公司承担，设计单位在后续设计

中，进一步优化了场区施工防护措施。
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3水土保持方案实施情况

3.1水土流失防治责任范围

3.1.1水土保持方案中水土流失防治责任范围

本项目水土流失防治责任范围总面积为 5.17hm2，其中项目建设区 4.97hm2（主

体工程区 4.47hm2，施工营区 0.50hm2），直接影响区 0.20hm2。本项目防治责任范围

详见表 3-1。

表 3-1 方案水土流失防治责任范围表 单位：hm2

项目组成 占地面积 备注

项目建设区 4.97
占地线外扩 2.0m

直接影响区 0.20

防治责任范围 5.17

3.1.2建设期实际水土流失防治责任范围

项目建设期实际发生防治责任范围为 5.47hm2，其中永久占地面积 4.47hm2，临

时占地面积 1.00hm2。实际发生防治责任范围较方案设计增加了 0.30hm2，项目建设

前后水土流失防治责任范围见表 3-2以及表 3-3。

表 3-2 建设期水土流失防治责任范围表

分区 防治责任范围（hm2）

项目建设区
主体工程区 4.47

施工营区 1.00

合计 5.47

表 3-3 水土流失防治责任范围对比表 单位：hm2

项目组成
方案设计防治责

任范围

实际扰动土地

面积
增减变化

项目建设区
主体工程区 4.47 4.47 0.00
施工营区 0.50 1.00 0.50

直接影响区 0.20 0.00 -0.20
合计 5.17 5.47 +0.30

3.1.3防治责任范围前后变化分析

1、项目建设区
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（1）主体工程区

方案确定主体工程区防治责任范围 4.47hm²，实际扰动土地面积为 4.47hm²，主

体工程区实际发生防治责任范围与方案设计防治责任范围基本一致。

（2）施工营区

方案确定施工营区防治责任范围 0.50hm²，实际发生施工营区防治责任范围

1.00hm²，实际发生比方案设计增加了 0.50hm²，主要原因是施工营区占地比方案设计

增加了 0.50hm2。

2、直接影响区

项目施工过程未对外界产生水土流失影响，不存在直接影响区。因此，实际发生

直接影响区防治责任范围比方案设计减少了 0.20hm²。

3.2弃渣场设置

根据土石方平衡分析，本项目建设共产生 37.71万 m3废弃土石方。由于场地周

边没有场地用于临时堆土，故除管线开挖土方用于回填，其余开挖土石方全部弃运。

根据调查及建设单位提供资料，本项目所有弃方均运至建设单位周边地块用于场地回

填利用，各弃土地块属于建设单位负责进行土地一级开发的地块，场地原为空地，原

状标高低于设计标高，需进行回填加高，需填土方量约为 40万 m3，可容纳本项目所

有弃方。建设单位、施工单位及土方运输单位严格按照水土保持要求及相关规定，在

土方开挖、运输、回填过程中采取遮盖、清理路面等有效防护措施，避免产生水土流

失事故，期间水土流失防治责任由建设单位承担。

由以上分析可以看出，本项目开挖土石方受限于场地等条件，尽可能回填利用，

但不可避免产生弃方，弃方用于建设单位邻近地块回填利用，避免单独设置弃渣场，

同时节约了土石方资源，有利于水土保持。综上所述，本项目符合水土保持对开发建

设项目的建设要求。

3.3取土场设置

本项目施工期将涉及外购 4.41万 m3土石方量，主要为土质较好的基础填土及种

植土等。外购土方由施工单位根据施工进度安排进行合法外购，不单独设置取土场，

不存在土石料场址的限制性因素。故本工程不涉及取土场的相关布置及分析评价。

3.4水土流失防治措施体系和总体布局
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3.4.1水土保持方案中水土保持措施总体布局

根据本项目实际情况，本方案分阶段对项目区进行水土流失防治措施布设。

根据主体工程设计资料，本项目主体工程设计在开挖基坑内外布设了截排水沟、

集水井和沉淀池，并对开挖坡面进行挂网喷砼，主体设计水土保持措施比较完善，大

大的降低了水土流失的产生。

根据主体工程布置和水土流失特点，在地下室施工阶段，主体设计了较完善的水

土保持措施，本方案考虑在场地拐角位置增设临时沉淀池，对裸露面进行彩条布覆盖，

在施工营区场地边界增设临时排水措施。在地上建筑物施工阶段，基坑开挖阶段的坡

顶截水沟不可继续使用，因此考虑在场地四周新增临时排水沟。施工营区拆除后进行

土地整治和撒播草籽绿化。

3.4.2水土流失防治措施体系

为了使因工程建设引起的水土流失降到最低程度，按照确定的“预防为主、保护

优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”防治思路，

针对本项目的水土流失特点和规律，对整个项目区进行整体控制，对分项工程进行单

项控制，运用多种手段形成水土流失综合防治体系，最大限度地防治水土流失。水土

流失防治措施体系框图见图 3-1。

图 3-1 水土流失防治措施体系框图
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3.5水土保持设施完成情况

3.5.1水土保持方案中水土保持措施布置情况

3.5.1.1地下室施工阶段分区防治措施

1、基坑区、基坑外区

根据现场调查及主体设计资料，基坑开挖阶段，在基坑周围坡顶和坑底分别设置

砖砌截、排水沟和集水井，截、排水沟尺寸为 300×400mm，墙体厚 120mm，采用 150mm

厚 C15素砼垫层，共 1593m，其中基坑底排水沟 773m，基坑顶排水沟 820m。集水

井尺寸为 760×760×1200mm，墙体厚 120mm，采用 100mm厚 C15素砼垫层，集水井

沿四角及各边约 100m间距布置一个集水井，共 14个。排水出口设 1个三级沉淀池，

共 2个，尺寸为 2400×1250×1200mm，墙体厚 240mm，采用 150mm厚 C15素砼垫层。

用污水泵将基坑底集水井中的水抽排入坡顶截水沟经沉淀后引向周边市政道路上的

雨水管道，排入中珠排洪渠，最终流入珠江口。

主体已经设计了较完善的水土保持措施，但未考虑遇降雨时对裸露面的防护措

施，因此本方案考虑增设彩条布覆盖，面积共 5000m2。考虑到项目场地较大，主体

设计 2 个沉淀池过少，因此本方案考虑在场地拐角位置增设 1 个临时沉淀池，共 2

个。

2、施工营区

施工营区布置在场地西北面的空地上，本方案考虑在四周设置临时排水沟，共

280m。

3.5.1.2地上建筑物施工阶段分区防治措施

1、建筑物区、道路广场区、景观绿化区

建筑物区、道路广场区、景观绿化区可合并为主体工程区进行水土保持措施布设。

基坑回填后，在基坑开挖设计设置的坡顶排水沟、坡脚排水沟、集水井不能继续使用，

主体设计基坑顶排水出口设置的沉淀池和方案新增的临时沉淀池仍可继续使用至场

地回填。主体设计了景观绿化 0.89hm2及雨水管网 1796m。

主体设计较完善的绿化、排水措施，但未考虑基坑回填后场地排水措施，故本方

案考虑基坑回填后，在场地四周增设临时排水沟，共 870m，排水出口接入已有的沉

淀池和临时沉淀池。场地回填后，遇降雨时，对裸露面进行彩条布覆盖，管线开挖回

填施工时，开挖土方临时堆放在管沟附近用于后期回填，遇降雨时，考虑对临时堆放
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的土方进行彩条布覆盖，地下室施工阶段设置的彩条布可重复利用。

2、施工营区

地下室阶段设置的排水措施本阶段仍可继续使用。考虑到该部分占地为建设单位

其他项目景观园林用地，目前尚无具体的建设计划，本方案考虑在施工营区拆除后进

行土地整治和撒播草籽绿化，面积为 0.50hm2。

3.5.1.3主体工程设计中的水土保持措施工程量

主体工程设计具有水土保持功能工程及工程量见表 3-4。

表 3-4 主体设计中具有水土保持功能的措施工程量表

工程项目名称 单位 数量 投资（万元）

工程措施 雨水管网 m 1796 143.68

植物措施 绿化工程
景观绿化 hm2 0.87 104.40

植草砖 m2 260 2.40

临时措施 排水工程

基坑截、排水沟 m 1593 15.93

集水井 个 14 0.28

沉淀池 座 2 1.20

合计 267.89

3.5.1.4方案新增水土保持工程量

新增水土保持工程量见表 3-5。

表 3-5 各分区新增水土保持措施工程量

施工

时段
分区名称

项目

名称

措施量 工程量

名称
单

位
数量 名称

单

位

阶段

系数
数量 工程量

地下

室施

工阶

段

基坑区、

基坑外区

临时

措施

临时沉淀池 座 2

土方开挖 m3 1.08 37.20 40.18

土方回填 m3 1.08 37.20 40.18

砂垫层 m3 1.08 1.30 1.41

浆砌砖 m3 1.08 9.14 9.87

浆砌砖拆除 m3 1.08 9.14 9.87

1:3水泥砂浆

抺面（20mm）
m2 1.08 42.96 46.40

彩条布覆盖 m2 5000 彩条布 m2 1.08 5000.00 5400.00

施工营区
临时

措施
临时排水沟 m 280

土方开挖 m3 1.08 77.00 83.16

土方回填 m3 1.08 77.00 83.16
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1:3水泥砂浆

抺面（20mm）
m2 1.08 397.60 429.41

地上

建筑

物施

工阶

段

建筑物区、

道路广场

区、

景观绿化区

临时

措施
临时排水沟 m 870

土方开挖 m3 1.08 239.25 258.39

土方回填 m3 1.08 239.25 258.39

1:3水泥砂浆

抺面（20mm）
m2 1.08 1235.40 1334.23

施工营区

工程

措施
土地整治 hm2 0.50 土地整治 hm2 1.08 0.50 0.54

植物

措施
撒播草籽 hm2 0.50 狗牙根草籽 kg 1.03 25.00 25.75

3.5.2建设期实际完成的水土保持措施情况

3.5.2.1地下室施工阶段采取的防治措施

1、基坑区、基坑外区

（1）基坑截、排水沟：在基坑周围坡顶和坑底分别设置砖砌截、排水沟，共 1593m，

其中基坑底排水沟 773m，基坑顶排水沟 820m。排水沟尺寸为 300×400mm，墙体厚

120mm，采用 150mm厚 C15素砼垫层。

（2）集水井：沿基坑截、排水沟四角及各边约 100m间距布置一个集水井，共

14个。尺寸为 760×760×1200mm，墙体厚 120mm，采用 100mm厚 C15素砼垫层。

（3）沉淀池：排水出口共设 4个三级沉淀池，尺寸为 2400×1250×1200mm，墙

体厚 240mm，采用 150mm厚 C15素砼垫层。用污水泵将基坑底集水井中的水抽排入

坡顶截水沟经沉淀后引向周边市政道路上的雨水管道，排入中珠排洪渠，最终流入珠

江口。

（4）彩条布：项目施工过程对裸露面进行彩条布覆盖，面积共 2000m2。

2、施工营区

施工营区布置在场地东北面的空地上，临时占地面积为 1.00hm2，施工营区四周

设置临时排水沟，共 400m。

3.5.1.2地上建筑物施工阶段采取的防治措施

1、建筑物区、道路广场区、景观绿化区

（1）雨水管网：主体设计雨水管网 1563m。

（2）景观绿化：主体设计了景观绿化 0.78hm2。其中包含地上停车位植草砖，

面积约为 100m2。

（3）临时排水沟：基坑回填后，在场地四周布设临时排水沟，共 870m，排水出
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口接入已有的沉淀池。

2、施工营区

施工营区布置在场地东北面的空地上，临时占地面积为 1.00hm2。地下室阶段设

置的排水措施本阶段仍可继续使用。根据建设单位提供的《关于智谷圆芯广场（二期）

项目施工营区说明》以及现场勘查，项目已施工完成，该施工营区不再提供给智谷圆

芯广场（二期）项目施工所用，与该项目建设不再发生直接关系，项目移交建设单位

另一个建设项目继续使用，因此，本项目不再进一步采取水土保持措施。

各分区工程措施实际完成的工程措施与方案设计对比情况详见表 3-6。

表 3-6 工程措施实际完成与方案对比表

防治分区 措施类型 单位 方案设计 实际发生 增减变化

主体工程

区

基坑截排水沟 m 1593 1593 0.00
集水井 个 14 14 0.00
沉淀池 个 4 4 0.00
雨水管线 m 1796 1563 -233
植草砖 m2 260 100 -160
景观绿化 hm2 0.89 0.78 -0.11
临时排水沟 m 870 870 0.00
彩条布苫盖 m2 5000 5000 0.00

施工营区

临时排水沟 m 280 400 +120

土地整治 hm2 0.50 0.00 -0.50

撒播草籽 hm2 0.50 0.00 -0.50

3.5.3方案设计与实际完成的水土保持措施对比分析

1、主体工程区

主体工程区水土保持临时措施实际发生与方案设计基本一致；工程措施中雨水管

线实际发生较方案设计减少 233m；绿化工程总面积由方案设计的 0.89hm2调整为

0.78hm2，其中方案设计的植草砖停车位占地面积 260m2，实际施工中调整为 100m2。

2、施工营区

施工营区涉及的临时排水沟措施实际发生较方案设计增加了 120m，主要原因是

施工营区占地面积由 0.50hm2增加到 1.00hm2；方案设计建议的土地整治、撒播草籽

措施未完成，主要原因是根据建设单位提供的《关于智谷圆芯广场（二期）项目施工

营区说明》以及现场勘查，项目已施工完成，该施工营区不再提供给智谷圆芯广场（二



广东华博士环保科技有限公司

智谷圆芯广场（二期）

27

期）项目施工所用，与该项目建设不再发生直接关系，项目移交建设单位另一个建设

项目继续使用，因此，本项目不再进一步采取水土保持措施。

3.6水土保持投资完成情况

3.6.1水土保持方案中水土保持投资情况

本项目水土保持工程概算总投资 307.59 万元，其中主体工程已计列的投资为

267.89万元，方案新增水土保持工程投资 39.70万元。其中，工程措施 0.08万元，植

物措施 2.78万元，临时工程费 11.64万元，水土保持监测费 9.00万元，独立费用 14.31

万元（建设单位管理费 0.70万元，工程建设监理费 0.59万元，科研勘测设计费为 0.55

万元，经济技术咨询费 6.47万元，水土保持设施验收报告编制费 6.00万元），基本

预备费 1.89万元，水土保持设施补偿费 0.00万元。

方案设计主体工程已有水土保持措施工程量及投资表见表 3-7，方案设计新增水

土保持措施投资总概算表表 3-8。

表 3-7 方案设计主体工程已有水土保持措施工程量及投资表

工程项目名称 单位 数量 投资（万元）

工程措施 雨水管网 m 1796 143.68

植物措施 绿化工程
景观绿化 hm2 0.87 104.40
植草砖 m2 260 2.40

临时措施 排水工程

基坑截、排水沟 m 1593 15.93
集水井 个 14 0.28
沉淀池 座 2 1.20
合计 267.89

表 3-8 方案设计新增水土保持措施投资总概算表 单位：万元

序号 工程或费用名称 建安工程费 设备费 植物措施费 独立费用 合计

一 第一部分 工程措施 0.08 0.08

1 一 地上建筑物施工阶段

(施工营区) 0.08 0.08

二 第二部分 植物措施 2.78 2.78

1 一 地上建筑物施工阶段

(施工营区) 2.78 2.78

三 第三部分 监测措施 9 9

1 一 水土保持监测费 9 9

四 第四部分 施工临时工程 11.64 11.64

1 一 地下室施工阶段

(基坑区、基坑外区) 4.24 4.24
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2 二 地下室施工阶段(施工营区) 1.79 1.79

3 三 地上建筑物施工阶段(建筑

物区、道路广场区、景观绿化区) 5.56 5.56

4 其他临时工程费 0.06 0.06

五 第五部分 独立费用 14.31 14.31

1 建设单位管理费 0.7 0.7

2 经济技术咨询费 6.47 6.47

3 工程建设监理费 0.59 0.59

4 科研勘测设计费 0.55 0.55

5 水土保持设施验收报告编制费 6 6

I 一至五部分合计 20.72 2.78 14.31 37.81

II 基本预备费 1.89

III 价差预备费

IV 水土保持补偿费

静态投资(I+II+IV) 39.7

总投资(I+II+III+IV) 39.7

3.6.2建设期水土保持投资完成情况

本项目实际完成水土保持投资 257.72万元，其中主体工程已计列的投资为 235.77

万元，实际新增水土保持工程投资 21.95万元。其中，工程措施 0.00万元，植物措施

0.00万元，临时工程费 11.59万元，水土保持监测费 0.00万元，独立费用 10.36万元

（建设单位管理费 0.35万元，工程建设监理费 0.59万元，科研勘测设计费为 0.55万

元，经济技术咨询费 6.47万元，水土保持设施验收报告编制费 2.40万元），基本预

备费 0.00万元，水土保持设施补偿费 0.00万元。

本项目主体工程已有水土保持措施实际工程量及投资见表 3-9，建设期水土保持

工程总投资表见表 3-10。实际完成投资与方案设计投资对比情况详见表 3-11。

表 3-9 主体工程已有水土保持措施实际工程量及投资表

工程项目名称 单位 数量 投资（万元）

工程措施 雨水管网 m 1563 125.04

植物措施 绿化工程
景观绿化 hm2 0.77 92.40
植草砖 m2 100 0.92

临时措施 排水工程

基坑截、排水沟 m 1593 15.93
集水井 个 14 0.28
沉淀池 座 2 1.20
合计 235.77
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表 3-10 建设期水土保持工程总投资表 单位：万元

序号 工程或费用名称
建安工

程费

植物措施费
设备费 独立费用 合计

栽植费 苗木费

一 第一部分 工程措施 0.00

1 一 地上建筑物施工阶段

(施工营区) 0.00

二 第二部分 植物措施 0.00

1 一 地上建筑物施工阶段

(施工营区) 0.00

三 第三部分 监测措施

1 一 水土保持监测费

四 第四部分 临时工程 11.59 11.59

1 一 地下室施工阶段

(基坑区、基坑外区) 4.24 4.24

2 二 地下室施工阶段(施工营区) 1.79 1.79

3 三 地上建筑物施工阶段(建筑物

区、道路广场区、景观绿化区) 5.56 5.56

4 其他临时工程费

四 第五部分 独立费用 10.36 10.36

1 建设单位管理费 0.35 0.35

2 经济技术咨询费 6.47 6.47

3 工程建设监理费 0.59 0.59

4 科研勘测设计费 0.55 0.55

5 水土保持设施验收报告编制费 2.40 2.40

五 一至五部分合计 11.59 10.36 21.95

六 基本预备费

七 价差预备费

八 水土保持补偿费

九 新增水土保持措施投资 21.95

十 已有水土保持措施投资 235.77

十一 项目水土保持措施总投资 257.72
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表 3-11 实际完成投资与方案设计投资对比表 单位：万元

序号 名称 方案概算投资 实际完成投资
与方案比较增

（+）减（-）
一 新增水土保持措施投资 39.7 21.95 -17.75

二 已有水土保持措施投资 267.89 235.77 -32.12

三 项目水土保持措施总投资 307.59 257.72 -49.87

项目实际完成水土保持措施投资 257.72万元，较方案减少了 49.87万元，主要原

因分析如下：

1、新增水土保持措施投资

实际新增水土保持措施投资 21.95万元，较方案减少了 17.75万元，减少的主要

原因如下：

（1）根据建设单位提供的《关于智谷圆芯广场（二期）项目施工营区说明》以

及现场勘查，项目已施工完成，该施工营区不再提供给智谷圆芯广场（二期）项目施

工所用，与该项目建设不再发生直接关系，项目移交建设单位另一个建设项目继续使

用，因此，本项目不再进一步采取水土保持措施，方案设计建议的施工营区后期土地

整治、撒播草籽措施不属于本项目内容；同时实际施工中不发生其他临时工程费。

（2）监测措施费：监测措施费实际发生额为 0万元，较方案设计减少了 9万元。

主要原因是根据相关法律法规本项目施工过程中无需进行水土保持监测。

（3）独立费：独立费实际发生的独立费用为 10.36万元，较方案减少了 3.95万

元，主要是建设单位管理费由方案设计的 0.7万元减少为 0.35万元；水土保持设施验

收报告编制费由方案设计的 6万元减少为 2.40万元。

（4）预备费：方案列的预备费已经包含在各项费用中，为避免重复计算，故实

际投资按照未发生计算。

2、已有水土保持措施投资

实际发生已有水土保持措施投资 235.77万元，较方案减少了 32.12万元，减少的

主要原因为雨水管线实际发生较方案设计减少 233m，雨水管网投资额减少了 18.64

万元；绿化工程总面积由方案设计的 0.89hm2调整为 0.78hm2，其中方案设计的植草

砖停车位占地面积 260m2，实际施工中调整为 100m2，绿化工程投资额减少了 13.48

万元。
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4水土保持工程质量

4.1质量管理体系

4.1.1建设单位质量管理体系

建设单位下设生产运行部、生产技术部、计划财务部、综合管理部等职能部门。

生产运行部全面负责工程管理，其他部门协助管理。水土保持工程业务由生产运行部

负责组织实施，其他部门协助管理。对该项目的主要建设内容规范管理，实行了项目

法人责任制、招标投标制和工程监理制，并将水土保持工程的建设与管理亦纳入了主

体工程的建设管理体系中，保证了智谷圆芯广场（二期）的水土保持工作顺利进行。

为了加强工程质量管理，提高工程施工质量，实现工程总体目标，建立和完善各

项进度、质量管理制度。其中包括：《工程质量管理办法》、《工程质量事故报告制

度》、《工程进度管理制度》、《招投标管理办法》和《管理检查制度》等 14项有

关水土保持工程质量管理的规章制度，明确质量控制目标，落实质量管理责任。根据

工作实际，建设单位组织专家和设计单位技术人员到施工现场，及时解决施工及设计

问题。抽派业务水平高、经验丰富的技术干部充实工程一线，做到快速反映、及时解

决现场问题，充分发挥业主的职能作用。

4.1.2监理单位质量管理体系

本项目由珠海市城市开发监理有限公司负责监理。监理单位于项目开工前成立智

谷圆芯广场（二期）项目部。按照监理合同约定的监理服务内容，结合本项目的特点，

组成专业配套，有同类项目建设监理经验、有项目管理经验、有施工经验的人员相结

合的监理队伍。并对监理人员的配备施行动态管理，满足监理任务的需要。实行总经

理领导下的总监理工程师负责制，项目总监理工程师是公司派往工程项目执行监理任

务的组织机构的全权负责人，在工程项目监理的全过程中，承担工程监理工作的最终

责任，并领导项目监理机构开展工作。公司根据本项目的实际规模、专业特点和“监

理合同”的目标要求，选配了技术力量强，专业配备合理，详见图 4-1。
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图 4-1 总监办组织机构图

总监办内部建立了各种完善的管理办法与制度，规定了各岗位及各部门的职责及

相互关系，形成件件事情有落实、有反馈、有监督的机制，做到职责分明、团结协作。

总监办坚决贯彻执行《监理人员工作守则》、《监理工程师廉洁自律规定》、《会议

制度》、《往来文件时限制度》、《监理日志及月报制度》、《监理工作考核办法》

等管理制度，加强监理队伍建设和监理人员的管理，在做好“三控制两管理一协调”

工作的同时，抓好廉政建设工作以及安全生产监理工作。各项规章制度及岗位责任上

墙。

4.1.3施工单位质量管理体系

施工单位北京建工路桥集团有限公司（一标段）、广州建筑股份有限公司（二

标段）自接到中标通知书后，成立了项目经理负责制项目部机构，下设财务部、安

全生产部、综合事务部、经营部、工程技术部、质检部、机材部和人力资源部等。施

工单位根据本项目的特点及现场的实地察看的情况，严格执行 GB/T19000-2000版质

量管理体系标准，建立了质量管理体系，并建立严格科学合理的质量管理制度：岗位

职责制度、技术管理制度、质量检测控制制度和奖罚制度等，规范现场施工技术、质

量、安全管理工作，保证了施工进度和质量。

4.2各防治分区水土保持工程质量评价

4.2.1项目划分及结果

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）项目划分规定，本项目涉及

的水土保持工程共划分为单位工程 4个，分部工程 6个，单元工程 68个。水土保持

单位工程划分由监理主持。
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4.2.2各防治区工程质量评价

监理工程师依据水土保持各项治理措施的有关质量评定方法和标准，对照施工质

量的具体情况，分别对水土保持生态工程建设各项工程的质量等级进行确定。

按照现行的水土保持基本建设工程质量等级评定标准，单元工程、分部工程、单

位工程质量分为“合格”和“优良”的标准。工程质量达不到合格的规定要求时，必须及

时处理。对全部返工的，可重新评定质量等级；经加固并经鉴定达到质量要求的，其

质量只能评定为合格；经鉴定达不到设计要求，但经建设单位和监理单位认为能够满

足基本安全与使用要求，可不加固，其质量可按合格处理。

开发建设项目水土保持工程质量评定项目划分表见表 4-1，本项目水土保持设施

评定汇总表见表 4-2。

表4-1 开发建设项目水土保持工程质量评定项目划分表

单位工程 分部工程 单元工程划分

拦渣工程

△基础开挖与处

理

每个单元工程长 50～100m，不足 50m2的可单独作为一个单元工程，大

于 100m的可划分为两个以上单元工程

△坝（墙、堤）体
每个单元工程长 30m～50m，不足 30m的可单独作为一个单元工程，大

于 50m的可划分为两个以上单元工程

防洪排水

按施工面长度划分单元工程，每 30～50m 划分为一个单元工程，不足

30m的可单独作为一个单元工程，大于 50m的可划分为两个以上单元工

程

斜坡防护

工程

△工程护坡

1、基础面清理及削坡开级，坡面高度在12m以上的施工面长度每50m作

为一个单元工程；坡面高度在12m以下的每100m作为一个单元工程

2、浆砌石、干砌石或喷涂水泥沙浆，相应坡面护砌高度，按施工面长

度每50m或100m作为一个单元工程

3、坡面有涌水现象时，设置反滤体，相应坡面护砌高度，以每50m或100m
为一个单元工程

4、坡脚护砌或排水渠，相应坡面护砌高度，每50m或100m为一个单元

工程

植物护坡
高度在 12m以上的坡面，按护坡长度每 50m作为一个单元工程；高度

在 12m以下的坡面，每 100m作为一个单元工程

△截（排）水
按施工面长度划分单元工程，每 30～50m 划分为一个单元工程，不足

30m的可单独作为一个单元工程

土地整治

工程
△场地整治

每 0.1～1hm2为一个单元工程，不足 0.1hm2的可单独作为一个单元工程，

大于 1hm2的可划分为两个以上单元工程
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防洪排水
按施工面长度划分单元工程，每 30～50m 划分为一个单元工程，不足

30m的可单独作为一个单元工程

土地恢复 每 100m2作为一个单元工程

防洪排导

工程

△基础开挖与处

理
每个单元工程长 50～100m，不足 50m的可单独作为一个单元工程

△坝（墙、堤）体
每个单元工程长 30～50m，不足 30m 的可单独作为一个单元工程，大

于 50m的可划分为两个以上单元工程

排洪导流设施 按段划分，每 50～100m作为一个单元工程

降水蓄渗

工程

降水蓄渗
每个单元工程 30～50m3，不足 30m3的可单独作为一个单元工程，大于

50m3的可划分为两个以上单元工程

△径流拦蓄 同降水蓄渗工程

临时防护

工程

△拦挡
每个单元工程量为 50～100m，不足 50m的可单独作为一个单元工程，

大于 100m的可划分为两个以上单元工程

沉沙
按容积分，每 10～30m3为一个单元工程，不足 10m3的可单独作为一个

单元工程，大于 30m3的可划分为两个以上单元工程

△排水 按长度划分，每 50～100m作为一个单元工程

覆盖
按面积划分，每 100～1000m2为一个单元工程，不足 100m2的可单独作

为一个单元工程，大于 1000m2的可划分为两个以上单元工程

植被建设

工程

△点片状植被
以设计的图斑作为一个单元工程，每个单元工程面积 0.1～1hm2，大于

1hm2的可划分为两个以上单元工程

线网状植被 按长度划分，每 100m为一个单元工程

防风固沙

工程

△植物固沙
以设计图斑作为一个单元工程，每个单元工程面积 1～10hm2，大于

10hm2的可划分为两个以上单元工程

工程固沙 每个单元工程面积 0.1～1hm2，大于 1hm2的可划分为两个以上单元工程

注：表中带△者为主要分部工程。

表 4-1 水土保持设施评定汇总表

分区 单位工程 分部工程
单元工程个数 质量

评定

合格

率%
名称 工程量 数量

主体工

程区

防洪排导工程 排洪导流设施 雨水管线 1593m 16 合格 100

临时防护工程

沉沙
沉淀池 4个 4 合格 100

集水井 14个 14 合格 100

排水 基坑顶截水沟 820m 8 合格 100
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基坑底排水沟 773m 8 合格 100

临时排水沟 870m 8 合格 100

覆盖 彩条布苫盖 5000m2 5 合格 100

植被建设工程 点片状植被 景观绿化 0.78hm2 1 合格 100

施工营

区
临时防护工程 排水 临时排水沟 400m 4 合格 100

合计 68

有关水土保持单位工程 4个，分部工程 6个，单元工程 68个，单元工程全部合

格，合格率 100%，总体评定为合格。水土保持措施完成的质量和数量均符合设计标

准，实现了保护项目安全，控制水土流失，恢复和改善生态环境的设计目标。

4.3弃渣场稳定性评估

根据土石方平衡分析，本项目建设共产生 37.71万 m3废弃土石方。由于场地周

边没有场地用于临时堆土，故除管线开挖土方用于回填，其余开挖土石方全部弃运。

根据调查及建设单位提供资料，本项目所有弃方均运至建设单位周边地块用于场地回

填利用，各弃土地块属于建设单位负责进行土地一级开发的地块，场地原为空地，原

状标高低于设计标高，需进行回填加高，需填土方量约为 40万 m3，可容纳本项目所

有弃方。建设单位、施工单位及土方运输单位严格按照水土保持要求及相关规定，在

土方开挖、运输、回填过程中采取遮盖、清理路面等有效防护措施，避免产生水土流

失事故，期间水土流失防治责任由建设单位承担。

由以上分析可以看出，本项目开挖土石方受限于场地等条件，尽可能回填利用，

但不可避免产生弃方，弃方用于建设单位邻近地块回填利用，避免单独设置弃渣场，

同时节约了土石方资源，有利于水土保持。综上所述，本项目符合水土保持对开发建

设项目的建设要求。

4.4总体质量评价

工程质量保证体系完善，管理规范，各种验收、检测资料齐全；各部位砼强度、

各结构断面尺寸等均满足设计要求；各种植物成长良好，覆盖度高，本项目水土保持

设施质量总体合格。
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5 工程初期运行水土保持效果

5.1运行情况

本项目于 2021 年 10月完成施工。从目前的运行情况来看，各项水土保持措施

均已发挥作用，工程建设扰动地表得到了治理，运行中造成的水土流失基本上得到

了有效控制。在运营阶段，各处的水土流失强度明显下降，控制在微度侵蚀范围内。

5.2水土保持效果

5.2.1水土保持方案中水土流失防治目标

根据《智谷圆芯广场（二期）水土保持方案报告书》（报批稿），本项目区位

于珠海市高新区，不在国家级及广东省水土流失重点预防区和重点治理区范围内，

也不属于国家及广东省人民政府依法确定的重要江河、湖泊的防洪河段、水源保护

区、水库周边、生态功能保护区、景观保护区、经济开发区等。但项目位于城市建

成区内，水土流失防治理应服务于整个经济社会发展大趋势高标准建设，另外考虑

到工程与珠海市生态文明城市建设相协调，因此，本项目水土流失防治标准执行建

设类项目一级标准。

项目区年均降水量在 800mm以上，土壤侵蚀以轻度以下水力侵蚀为主。防治目

标为：扰动土地整治率为 95%，水土流失总治理度为 97%，土壤流失控制比为 1.0，

拦渣率为 95%，林草植被恢复率为 99%，林草覆盖率为 27%。确定的防治目标值见

表 5-1。

表 5-1 水土流失防治目标表

防治指

标

扰动土地整治

率（%）

水土流失总

治理度（%）

土壤流失

控制比

拦渣率

（%）

林草植被恢复

率（%）

林草覆盖

率（%）

目标值 95 97 1.0 95 99 27

5.2.2水土流失治理效果

本方案设计的水土保持措施实施后，因工程建设带来的水土流失将得到有效地

控制和改善，取得显著的基础效益。

本项目扰动原地貌的面积为 5.47hm2。工程建设将对工程建设所涉及的区域分别
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采取相应的水土流失治理措施。

（1）扰动土地整治率及水土流失总治理度

工程建设将对所涉及的区域分别采取相应的水土流失治理措施，本方案工程建

设区水土保持措施防治面积主要包括排水沟工程面积和植物绿化措施面积，扰动土

地治理率及水土流失总治理度的设计水平年综合目标值达到 99.09%和 98.72%。

（2）土壤流失控制比

土壤流失控制比是验证工程建设水土保持工程方案合理性的一个重要指标，也

是衡量水土保持工程是否可行的主要指标。经治理后可将项目区平均土壤侵蚀模数

控制在 500t/（km2·a）以下。本地区容许土壤侵蚀模数为 500t/（km2·a），水土流失

模数的控制比为 1.0，有效地控制了因项目开发产生的水土流失。

（3）拦渣率

施工期间由于采取了大量的拦挡、固化和排水等工程措施，将工程施工所产生

的临时堆土基本上拦住或妥善处理，可防止弃土的再次流失。施工期间各防治区域

临时拦渣率均达到 95%。

（4）林草植被恢复率

林草植被恢复率为项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百

分比，项目地面绿化占地面积 7850m2，屋顶绿化折算地面绿化占地面积 4525.27m2

（屋顶绿化面积 11306.7m2），由于施工营地移交建设单位另一个建设项目继续使用，

后期绿化不属于本项目内容，不纳入可恢复林草植被范围内，本项目林草类植被面

积 1.24hm2。经统计，设计水平年综合值达到 100%。

（5）林草覆盖率

林草覆盖率为项目建设区内的林草面积占建设区面积的百分比。本项目林草类

植被面积 1.24hm2，建设区面积 4.47hm2。经统计，本项目林草覆盖率为 27.69%，可

达到水土保持要求。

项目水土流失效果见下表。
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表 5-2 项目水土流失效果分析计算表

项目名称 目标值 计算公式或依据 计算值 实际值 达标情况

扰动土地治理率

（%）
95

（水保措施防治面积＋永久建筑

物面积）/扰动土地面积
5.42/5.47×100 99.09 达标

水土流失总治理度

（%）
97

水土流失治理达标面积/
造成水土流失面积

5.40/5.47×100 98.72 达标

土壤流失控制比 1.0
允许土壤流失量/

治理后土壤侵蚀强度
500/500 1.0 达标

拦渣率（%） 95
项目建设区内采取措施实际拦挡

的弃土量/工程弃土总量
95 达标

林草植被恢复率

（%）
99 林草植被面积/可绿化面积 1.24/1.24×100 100 达标

林草覆盖率（%） 27 林草植被面积/项目建设区面积 1.24/4.47×100 27.69 达标

5.3公众满意度调查

为全面了解工程施工期间和运行初期的水土保持措施防治效果、水土流失状况

以及所产生的危害等，我单位结合现场查勘，就工程建设的挖填土方管理、植被建

设、土地恢复及对经济和环境影响等方面，向当地群众进行了细致认真地了解，问

卷调查组为工程周边、涉及占地群众发放 20张水土保持公众调查表，所调查的对象

主要为当地居民，被调查者中有老年人、中年人和青年人，其中男性 11人、女性 9

人。

在被调查者 20人中，在“有无发生重大水土流失事件？”问题上，100%的人认为

工程未发生重大水土流失事件；在“工程建设期附近沟渠水质有无明显变化？”问题

上，90%的人认为工程建设期附近沟渠水质无明显变化，10%的人表示不清楚；在“工

程建设期是否有泥沙进入市政排水管网”问题上，95%的人认为工程建设期未发现有

泥沙进入市政排水管网，5%的人表示不清楚；在“附近排水管网淤积情况是否严重？”

问题上，90%的人认为未发现附近排水管网存在淤积情况，10%的人表示不清楚；在

“日常生产生活是否受到工程建设泥沙影响？”问题上，95%的人认为未受到工程建设

泥沙影响，5%的人表示不清楚；在“是否认同工程林草植被建设做得很好？”问题上，

100%的人认同工程林草植被建设做得较好；在“建设单位对施工营地占地是否进行恢

复？”问题上，95%的人认为建设单位已对施工营地占地进行恢复，5%的人表示不清

楚；在“是否认同工程建设带动当地经济文化发展？”问题上，100%的人认为工程建

设对当地经济文化具有积极影响，项目建设有利于推进当地经济文化发展；详见表
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5-4水土保持公众调查统计表。

工程建设过程中，建设单位严格管理工程，层层落实项目建设责任制，整个工

程建设均有条不紊进行，没有大的水土流失事件发生。通过对当地群众的走访及民

意调查，没有收到有关工程建设水土流失引起的投诉。

表 5-4 水土保持公众调查统计表

调查人数（人）
总人数 男 女

20 11 9

年龄段分布情况
20岁~34岁 35岁~59岁 60岁以上

6 10 4

文化程度分布情况（人）
中学以下 中学 大学以上

6 10 4

调查情况评估 有 % 无 % 说不清 %

1、有无发生重大水土流失事件？ 0 0 20 100 0 0

2、工程建设期附近沟渠水质有无明显变化？ 0 0 18 90 2 10

3、工程建设期是否有泥沙进入市政排水管网？ 0 0 19 95 1 5

4、附近排水管网淤积情况是否严重？ 0 0 18 90 2 10

5、日常生产生活是否受到工程建设泥沙影响？ 0 0 19 95 1 5

6、是否认同工程林草植被建设做得很好？ 20 100 0 0 0 0

7、建设单位对施工营地占地是否进行恢复？ 19 95 0 0 1 5

8、是否认同工程建设带动当地经济文化发展？ 20 100 0 0 0 0
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6水土保持管理

6.1组织领导

建设单位下设生产运行部、生产技术部、计划财务部、综合管理部等职能部门。

生产运行部全面负责工程管理，其他部门协助管理。

6.2规章制度

为了加强水土保持措施工程质量管理，提高水土保持工程施工质量，实现工程

总体目标，建立和完善各项进度、质量管理制度。其中包括：《工程质量管理办法》、

《工程质量事故报告制度》、《工程进度管理制度》、《招投标管理办法》和《管

理检查制度》等 14项有关水土保持工程质量管理的规章制度，明确质量控制目标，

落实质量管理责任。

6.3建设管理

为了做好水土保持工程的质量、进度、投资控制，项目部将涉及水土保持工程

措施的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，工程

项目设计单位、工程监理单位、工程施工单位采用招投标选择的方式，实行了以业

主项目部管理为核心，以监理为纽带、以施工队伍为主体的“三位一体”质量保证体

系。通过投标承担水土保持工程施工的单位都是具有相应的施工资质，具备一定技

术、人才、经济实力的大中型企业，自身的质量保证体系较为完善。工程监理单位

也是具有相当工程建设监理经验和业绩，能独立承担监理业务的专业机构。

建设单位在合同管理方面严格按照 GB/T19001-2000的管理体系进行，强调与各

参建单位之间的合同关系，积极按照合同规定办事。首先，加强前期的合同管理，

要求承包人的管理、技术人员及施工设备按合同约定及时到位，要求各监理单位及

时派驻现场监理机构和人员，配齐设备，对不能按合同约定到位的人员、设备，坚

决按照合同规定进行处罚。其次，加大对各参建单位履约情况的检查力度，运用合

同促进度、促质量，对履约情况差的单位给予处罚或通报批评，对履约情况好的单

位，通过综合奖的评定给予奖励，极大地调动了各承包人的积极主动性。

工程开工前，由施工单位填写开工申请报告和质量考核表，送监理部审核；项

目总工主持对所提交的图纸进行有计划的技术交底，编制工程建设一级网络进度图，

在保证质量的同时，控制工程进度；按照合同对工程材料、苗木及工程设备进行试
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验检测、验收；工程施工期，严格按方案设计进行施工，并明确施工方法、程序、

进度、质量及安全保证措施；各项工程完工后，须具有完整的质量自检记录、各类

工程质量签证、验收记录等；首先进行班组自检、工地复检、施工单位核查、交监

理部和工程管理部检查核定、签证。对不符合质量单位要求的工程，发放工程质量

整改通知单，限期整改。

6.4水土保持监理

本项目监理单位为珠海市城市开发监理有限公司。监理公司在施工现场设立了

项目监理部，并在现场设立监理办公室。监理部将水土保持工程监理纳入主体工程

监理工作一并控制管理。

总体来说，监理单位能按照合同要求对施工单位进行“质量、进度、费用”三大

控制和合同管理，工程项目施工从开工至完工的过程中，各级监理人员基本能做到

“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”。监理单位组织机构健全，对工程项

目施工的全过程进行了监控和管理，使施工生产活动始终处于受控状态，杜绝了重

大质量事故和一级一般质量事故，有效防止发生二、三级一般质量事故，消除质量

通病，有力地促进了施工进度的顺利进行。但在监理过程中也出现监理人员变更较

多、部分监理人员经验不足的问题，为确保监理工作有序进行，实际进场人员应尽

量与招标承诺相符。

6.5水行政主管部门监督检查意见落实情况

本项目建设过程中无水行政主管部门监督检查意见。

6.6水土保持补偿费缴纳情况

按照《关于免征部分涉企行政事业性收费的通知》（粤发改价格〔2016〕180

号）相关规定，本项目免征水土保持补偿费。

6.7水土保持设施管理维护

项目于 2018年 4月开工，到 2021年 10月完工。竣工验收后，由建设单位负责

管理维护。管理单位在项目建设工作完工后，已建立了管理维护责任制，对出现的

局部损坏进行修复、加固，并对林草措施及时进行抚育、补植、更新，确保水土保

持功能不断增强，发挥长期、稳定、有效的保持水土、改善生态环境的作用。

从目前运行情况看，有关水土保持后续管理工作责任到位，并取得较好效果，

水土保持设施能够持续发挥效益。
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7结论

7.1结论

1、建设单位重视项目建设中的水土流失防治，从一开始就编报了水土保持方案，

为有效治理水土流失，保护工程沿线生态环境发挥了重要作用。

2、本项目水土保持措施设计及布局总体合理，工程质量达到了设计标准，实现

了保护工程安全，控制水土流失，恢复和改善生态环境的目的。

3、本项目确定为水土保持建设类项目一级防治标准，根据本项目水土流失防治

责任范围内地形地貌、土壤植被、水文气象等因素分析，按照相应修正标准，进行

修正后确定本方案防治目标如下：扰动土地整治率为 95%，水土流失总治理度为

97%，土壤流失控制比为 1.0，拦渣率为 95%，林草植被恢复率为 99%，林草覆盖率

为 27%。从项目运行初期来看，扰动土地整治率达到 99.09%，水土流失总治理度达

到 98%，土壤流失控制比达到 1.0，拦渣率达到 95%，林草植被恢复率达到 100%，

林草覆盖率可达 27.69%。以上六项指标均满足方案设计的目标值，施工扰动的范围

除绿化区域外均已硬化，工程建设水土流失得到了有效防治，基本完成了批复的水

土保持方案任务，达到验收条件。

7.2遗留问题安排

项目正式投产运行后，建设单位将着手水土保持设施的管理维护工作。落实管

护制度，建立管理养护责任制，落实专款和专人，对工程用地进行管理维护，使其

水土保持功能不断增强，发挥长期、稳定的保持水土功能，改善达到生态环境、保

护主体工程安全的作用。



广东华博士环保科技有限公司

智谷圆芯广场（二期）

43

8附件及附图

8.1附件

1、关于审批《智谷圆芯广场（二期）水土保持方案报告书（报批稿）》的复函；

2、建设用地规划许可证；

3、建设用地批准书；

4、建设工程规划许可证；

5、广东省企业投资项目备案证；

6、关于智谷圆芯广场（二期）主体工程初步设计的批复；

7、关于智谷圆芯广场基坑支护及土方开挖工程施工报建的复函；

8、珠海市绿化工程方案审查意见表；

9、施工图设计文件审查合格书；

10、珠海市园林绿化工程施工备案登记表；

11、单位（子单位）竣工验收报告；

12、关于智汇湾创新中心项目施工临建区说明；

13、项目建设及水土保持大事记；

14、项目建设前后照片。

8.2附图

1、总平面图；

2、地下室施工阶段防治责任范围及防治分区图；

3、地上建筑物施工阶段防治责任范围及防治分区图；

4、施工营地防治责任范围；

5、地下室施工阶段水土保持防治措施布置图；

6、地上建筑物施工阶段水土保持防治措施布置图；

7、施工营地水土保持防治措施布置图。
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1

智谷圆芯广场（二期）建设及水土保持大事记

一、项目建设工期

开工日期：2018年 4月；

完工日期：2021年 10月。

二、项目建设大事记

（1）2017年 12月 11日，取得了珠海市住房和城乡规划建设局颁发的《建

设用地规划许可证》，地字第（高新）2017-054号；

（2）2018年 1月 17日，取得了珠海市国土资源局颁发的《建设用地批准书》，

珠海市（县））[2018]准字第 001号；

（3）2019年 1月 23日，取得了珠海市自然资源局颁发的《建设工程规划许

可证》，建字第（高新）2019-008-01号，建字第（高新）2019-008-01号，建字

第（高新）2019-008-03号；

（4）2018年 2月 6日，高新区发展和改革局颁发的《广东省企业投资项目

备案证》，投资项目统一代码：2018-440402-47-03-801528；

（5）2018年 7月 17日，高新区发展和改革局颁发的《广东省企业投资项目

备案证》，投资项目统一代码：2018-440402-47-03-811370；

（6）2018年 8月 13日，高新区发展和改革局颁发的《广东省企业投资项目

备案证》，投资项目统一代码：2018-440402-47-03-815835；

（7）2018年 11月 26日，高新区建设环保局颁发的《关于智谷圆芯广场（二

期）主体工程初步设计的批复》，珠高建环函[2018]1203号；

（8）2018年 02月 02日，获得了《施工图设计文件审查合格书（基坑支护）》，

项目编号：JS2018-012。工程名称为智谷圆芯广场基坑支护及土方开挖工程。

（9）2019年 03月 08日，获得了《施工图设计文件审查合格书（房屋建筑

工程）》，项目编号：SZ2018-522A。工程名称为智谷圆芯广场（二期）2-21#

楼桩基础工程。

（10）2019年 04月 19日，获得了《施工图设计文件审查合格书（房屋建筑

工程）》，项目编号：SZ2018-522B-1。工程名称为智谷圆芯广场（二期）9#-21#

楼及室外连廊上部工程（含绿建）。

（11）2019年 07月 11日，获得了《施工图设计文件审查合格书（房屋建筑

工程）》，项目编号：SZ2018-522B-2。工程名称为智谷圆芯广场（二期）2#-8#
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楼及地下室上部工程（含绿建）。

（12）2019年 08月 30日，获得了《施工图设计文件审查合格书（市政基础

设施工程）》，项目编号：SZ2019-345。工程名称为智谷圆芯广场项目园林景观

工程（一期、二期）。

三、水土保持大事记

（1）2018年 9月，建设单位委托珠海利源环保科技有限公司编制完成了《智

谷圆芯广场（二期）水土保持方案报告书（报批稿)》。

（2）2018年 11月 19日，高新区住房和城乡建设局（原名高新区建设环保局）

下发“关于审批《智谷圆芯广场（二期）水土保持方案报告书（报批稿）》的复函”，

珠高建环函[2018]1169号。

（3）2021年 10月，广东华博士环保科技有限公司编写完成了《智谷圆芯广

场（二期）水土保持设施验收报告》。
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项目建设前后照片及卫星影像图

1、施工前及施工过程照片
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道路广场施工过程照片

2、工程现状照片：

主体现状照片
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施工临建区

3、弃土场现状照片：

弃土场现状

4、会议照片：

70



4

5、卫星图：
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